

**План мероприятий («дорожная карта»)
реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» городского округа Судак на 2023 учебный год**

№ п. п.	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Планируемый результат
1. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Разработка и утверждение единых подходов к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП): -ООП; -РП; КТП.	Август 2023 года	Директор школы, заместители директора по УВР, руководители ШМО	Единый подход к содержанию общего образования (ФООП, ФРП, ПРП)
2.	Разработка и утверждение единых подходов к организации внеурочной деятельности (ФООП, ПРП): -РП.	Август 2023 года	Заместитель директора по ВР Вавилкина Е.В.	Единый подход к содержанию общего образования (ФООП, ПРП)
3.	Разработка и утверждение единых подходов внутришкольной системы оценки качества образования. - Положение о ВСОКО	Январь 2023 года	Заместители директора по УВР, руководители ШМО	Положение о едином подходе ВСОКО, приказ об утверждении положения по ВСОКО
4.	Разработка и утверждение единых подходов к составлению расписания уроков.	Август 2023 год	Заместитель директора по УВР Идрисова Ф.И.	Единый подход к составлению расписания уроков
5.	Разработка и утверждение эффективной модели сетевой формы взаимодействия.	Август 2023 год	Системный администратор Козлов С.В.	Эффективная модель сетевой формы взаимодействия
6.	Обновление библиотечного фонда	В течение года	Заведующая библиотекой	Единая линейка учебников

			школы Бруй С.Н.	
7.	Разработка и утверждение Программы здоровьесбережения.	Август 2023 год	Заместитель директора по ВР Вавилкина Е.В.	Приказ об утверждении Программы здоровьесбережения.
8.	Разработка и утверждение Регламента медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности общеобразовательной организации.	Август 2023 год	Заместитель директора по ВР Вавилкина Е.В.	Регламент медицинского сопровождения обучающихся в рамках деятельности общеобразовательной организации.
9.	Планирование и организация системной работы с обучающимися по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.	Август 2023 год	Заместитель директора по ВР Вавилкина Е.В., социальный педагог – Ларина А.В., психолог – Мансурова З.Б.	План мероприятий по профилактике раннего вовлечения в незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ.
10.	Разработка и утверждение Концепции организации и контроля горячего питания в школе.	Август 2023 год	Заместитель директора по УВР Некрасова Н.А.	Концепция организации и контроля горячего питания в школе.
2.Организационное сопровождение				
11.	Организация самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	Январь 2023 год Июнь 2023 год	Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Аналитическая справка о результатах самодиагностики и внедрение проекта 2023г., 2024г.
12.	Организация повышения квалификации педагогических работников/ управленческих команд по дополнительным профессиональным программам, учитывающим в содержании идеологии проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Директор школы Собко Ю.А., заместитель директора по УВР Николаенко Е.В.	Повышение квалификации педагогов, модернизация работы ШМО, развитие системы наставничества.
13.	Организация участия педагогов в рамках	В течение года	Директор школы Собко	Участия педагогов в

	проекта «Школа Минпросвещения России» профессиональных конкурсах.		Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	конкурсах профессионального мастерства.
3. Научно-методическое сопровождение				
14.	Организация участия в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», организованных региональным координатором.	В течение года	Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Участие в семинарах по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для управленческих команд ОО
15.	Организация участия в информационно-образовательных семинарах по вопросам результатов апробации и успешных практик внедрения проекта «Школа Минпросвещения России», организованных региональным координатором.	В течение года	Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО, члены рабочей группы	Участие в семинарах по сопровождению внедрения проекта.
16.	Организация участия в проектированной сессии для школьных команд по формированию программ развития самодиагностики.	В течение года	Директор школы Собко Ю.А., Заместители директора по УВР, руководители ШМО, члены рабочей группы	Участие в проектированной сессии для школьных команд по формированию программ развития самодиагностики.
17.	Организация использования методических рекомендаций, по вопросам и практикам внедрения проекта, разработанных региональным координатором.	В течение года	Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Использование методических рекомендаций, по вопросам и практикам внедрения проекта.
4. Информационное сопровождение				
18.	Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте школы.	В течение года	Ответственный за ведение школьного сайта Квасов	Наличие раздела «Школа Минпросвещения России» на сайте школы.
19.	Информирование общественности через средства массовой информации о	В течение 2023 года	Директор школы Собко Ю.А., заместители директора	Информирование общественности

	реализации проекта «Школа Минпросвещения России».		по УВР, руководители ШМО, члены рабочей группы	
20.	Проведение классных родительских собраний посвященных разъяснениям по вопросам проекта.	В течение года	Руководители ШМО	Классные родительские собрания посвященные разъяснениям по вопросам апробации проекта.
21.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся.	В течение года	Руководители ШМО	просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогов и родителей обучающихся.
5. Мониторинг результатов апробации и внедрения проекта «Школа Минпросвещения России».				
22.	Проведение повторной самодиагностики и анализ полученных результатов по итогам выполнения «Дорожной карты».	В течение 2023-2024 года	Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Аналитическая справка о результатах самодиагностики.
23.	Согласование программ развития проекта «Школа Минпросвещения России».	Август 2023 года	Директор школы Собко Ю.А., Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Обновленные программы развития проекта «Школа Минпросвещения России».
24.	Проведение и анализ результатов мониторинга проекта.	Ноябрь-декабрь 2023 года Ноябрь-декабрь 2024 года	Директор школы Собко Ю.А., Директор школы Собко Ю.А., заместители директора по УВР, руководители ШМО	Аналитическая справка о результатах мониторинга.